


«Утверждаю»
 Директор МБУДО
 Большеболдинский ДЮОЦ
 А.А.Тюкаев
 14 марта 2024 г.



Дорожная карта по созданию условий по повышению доступности отдыха и оздоровления детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период 2024 – 2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Совершенствование нормативно-правовой базы				
1	Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	2024 – 2026 г.г.	Тюкаев А.А. Директор, Рузавин А.Н. заместитель директора по УСР	Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг. К в 2030 г. созданы условия для проведения смен, с участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ, внедрены и используются комплексные программы.
2	Разработка паспорта доступности организации	2024-2026 г.г.	Тюкаев А.А. директор, Богданов А.А. завхоз	Обеспечена доступность в здании МБУДО Большеболдинский ДЮОЦ» и прилегающей территории.
3	Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий	2024 -2030 г.г.	Рузавин А.Н. заместитель директора по УСР, Долгашов В.В. Инструктор-методист	Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБУДО Большеболдинский ДЮОЦ

4	Участие в муниципальных конкурсах «Лучшая программа детского отдыха».	2024 -2028 г.г.	Рузавин А.Н. заместитель директора по УСР	Отобраны лучшие программы и практики для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ для последующего распространения и реализации.
2. Мероприятия по обеспечению доступности объектов для детей- инвалидов				
1	Проведение ремонтных работ, направленных на повышение доступности организаций отдыха детей и их оздоровления (далее по пунктам перечислить что именно планируется приобрести и установить) - установка пандуса; - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа; - маркировка краевых ступеней лестниц; - установка рельефных и цветowych опознавательных знаков и т.д.	2024-2030 г.г.	Тюкаев А.А. Директор Богданов А.А. завхоз	Проведены ремонтные работы: - установка пандуса; - установка двусторонних поручней на ступени центрального входа; - установка рельефных и цветowych опознавательных знаков; - маркировка краевых ступеней лестниц;
3. Мероприятия по развитию кадрового обеспечения при организации отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ				
1	Организация обучающих мероприятий для педагогов дополнительного образования по организации воспитательной работы в лагерях при реализации смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	2024-2030 г.г.	Рузавин А.Н. заместитель директора по УСР	В 2030 году будут обучены 70% педагогов, работающих в лагере с дневным пребыванием детей
2	Организация медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в лагере	ежегодно	ГБУЗ НО «Большеболдинская ЦРБ» Пришлецова Н.Л. Медсестра	Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в лагере

4. Развитие информационного пространства отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья				
1	Обеспечение функционирования на официальном сайте ДЮЦ разделов, посвящённых вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	Постоянно	Долгашов В.В. Инструктор-методист	На официальном сайте ДЮЦ созданы разделы, посвящённые вопросам отдыха и оздоровления детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
2	Своевременное информирование о работе лагеря в СМИ и в социальных сетях в контакте	В период работы лагеря	Долгашов В.В. Инструктор-методист	Опубликована информация о работе ЛДП в СМИ и социальных сетях в контакте