


УТВЕРЖДАЮ
 Должность владельца процесса
 А.А.Тюкаев
 15.04.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Старт проекта. Создание рабочей группы.	11.05.2022	Формирование команды единомышленников	Тюкаев А.А.
2	Выявление проблемы, утверждение направлений работы.	19.05.2022- 27.05.2022	Разработка карты текущего состояния и карты целевого состояния.	Рузавин А.Н Богданов А.А Долгашов В.В
3	Разработка алгоритма процесса приема заявлений	19.05.2022- 27.05.2022	Четкий алгоритм процесса приема заявлений	Тюкаев А.А. Рузавин А.Н. Долгашов В.В
4	Разработка и печать готовых бланков, образцов, инструкций.	19.05.2022- 27.05.2022	Наличие готовых бланков, образцов, инструкций.	Долгашов В.В Богданов А.А
5	Создание навигации в учреждении	27.05.2022- 22.08.2022	Сокращение времени пути к кабинету ,где осуществляется прием заявлений	Богданов А.А

Руководитель проекта



А.А.Тюкаев