

КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Прием заявлений на зачисление ребенка в группу первого года обучения»



<p>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</p> <p>Заказчики процесса — Директор МБУ ДО ДЮЦ</p> <p>Периметр проекта — Комната тренеров МБУДО Большееоблинский ДЮЦ</p> <p>Владелец процесса — Директор МБУДО ДЮЦ Тюкаев А.А.</p> <p>Руководитель проекта — Заместитель директора по УСР</p> <p>Команда проекта — Тренера-преподаватели МБУДО ДЮЦ</p> <p>Начало процесса – Разработка алгоритма процесса приема заявлений</p> <p>Конец процесса – Завершение приема заявлений</p>

<p>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</p> <p>Ключевой риск — Отсутствие алгоритма приема заявлений, отсутствие готовых бланков, образцов, инструкций.</p> <p>Проблемы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие навигации в учреждении 2. Занятость заместителя директора 3. Отсутствие четкого алгоритма процесса приема заявлений 4. Отсутствие готовых для заполнения бланков, образцов, инструкций.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		

<p>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта — 11 мая 2022 года 2. Диагностика и определение целевого состояния – 12.05.2022 – 13.05.2022 г. <ul style="list-style-type: none"> • разработка карты текущего состояния – 19.05.2022 – 20.05.2022 г. • разработка карты целевого состояния – 26.05.2021 – 27.05.2022 г. 3. Внедрение улучшений – 27.05.2022 г – 22.08.2022 г. <ul style="list-style-type: none"> • совещание по защите подходов внедрения –22.08.2022 г. 4. Закрепление результатов и закрытие проектов – 22.08.2022 – 26.08.2022 <ul style="list-style-type: none"> • завершающее совещание – 02.09.2022г.

Руководитель проекта

Подпись

И.О.Фамилия