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№ Наименование мероприятий Срок Ожидае~~:тv- • ~ ~ ~ветственныи
п/п реализации результат исполнитель

1 Старт проекта. Создание рабочей 11.05.2022 Формирование Тюкаев А.А.
группы. команды

единомышленников
2 Выявление проблемы, утверждение 19.05.2022- Разработка карты Рузавин А.Н

направлений работы. 27.05.2022 текущего состояния Богданов А.А

и карты целевого Долгашов В.В

состояния.
3 Разработка алгоритма процесса 19.05.2022- Четкий алгоритм Тюкаев А.А.

приема заявлений 27.05.2022 процесса приема Рузавин А.Н.

заявлений Долгашов В.В
4 Разработка и печать готовых 19.05.2022- Наличие готовых Долгашов В.В

бланков,образцов,инструкций. 27.05.2022 бланков, образцов, Богданов А.А

инструкций.

5 Создание навигации в учреждении 27.05.2022- Сокращение Богданов А.А

22.08.2022 времени пути к

кабинету ,где

осуществляется

прием заявлений

.

Руководитель проекта А.А.Тюкаев
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